

25/10/2023



Réalisation professionnelle n°9

La mise en place d'une solution
d'applications distantes

Rétroplanning du projet

I. Rétroplanning du projet

II. Rétroplanning du projet

Afin de réaliser notre projet dans le temps imparti, nous avons réalisé un rétroplanning, qui permet de jalonner les tâches à partir de la date de fin de projet.

Rétro Planning		Légende	
Projet : Mise en place d'une solution d'application à distance		Tâches à réaliser	
Date de début : 27 Septembre 2023		Jours de retard	
Date de fin : 25 Octobre 2023			
Tâche à accomplir	Responsables	État	Septembre 27 28 29 30 Octobre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Gestion du projet			
Création planning et répartition des tâches	Elouan / Lucas / Tristan	Terminée	
Etude des fonctionnalités du service RDS	Elouan / Lucas / Tristan	Terminée	
Rédaction du compte rendu de l'étude	Elouan	Terminée	
Phase de tests sur VMware			
Installation et configuration des serveurs	Elouan / Lucas / Tristan	Terminée	
Installation des applications sur serveurs hôtes	Elouan / Lucas / Tristan	Terminée	
Tests des différents services	Elouan / Lucas / Tristan	Terminée	
Création des procédures			
Création procédure d'installation et de configuration	Elouan	Terminée	
Création d'un compte rendu des différents tests réalisés	Elouan	Terminée	
Création d'un guide d'accompagnement utilisateur	Lucas	Terminée	
Phase d'implémentation sur ESXI			
Installation et configuration des serveurs	Elouan / Lucas / Tristan	Terminée	
Installation des applications sur serveurs hôtes	Elouan / Lucas / Tristan	Terminée	
Tests des différents services	Elouan / Lucas / Tristan	Terminée	
Envoi d'un mail d'information aux collaborateurs	Elouan	Terminée	
			FIN