Rétroplanning du projet

Afin de réaliser notre projet dans le temps imparti, nous avons réalisé un rétroplanning, qui permet de jalonner les tâches à partir de la date de fin de projet.

Rétro Planning

Projet : Mise à disposition des nouveaux équipements aux utilisateurs

Date de début : 09/11/22

Date de fin : 04/01/23

Week-end / jour férié — Tâches à réaliser

Tâche à accomplir	Responsables	État
Choix des outils	**Elouan et Lucas**	
Recherche premier outil et test:	Elouan	Terminée
Recherche deuxieme outil et test:	Lucas	Terminée
Comparaison des outils	Lucas	Terminée
Choix de l'outil	Elouan et lucas	Terminée
Process	**Elouan et Lucas**	
Rédaction de la procédure d'installation de l'outil	Lucas	Terminée
Rédaction de la procédure de la gestion de remise des équipements	Elouan	Terminée
Deploiement de l'OS sur les postes de travail	**Elouan et Lucas**	
Déploiement sur 77 postes de travail	Elouan	Terminée
Déploiement sur 77 postes de travail	Lucas	Terminée
Communication	**Elouan et Lucas**	
Définir la stratégie de communication	Elouan et Lucas	Terminée
mail d'information aux collaborateurs avec une invitation pour prendre des rendez-vous	Elouan	Terminée
relance du mail pour les non-répondants	Elouan	Terminée
Remise des équipements et prise en main	Elouan et Lucas	Terminée