

14/02/2024



ASSURMER

Réalisation professionnelle

La mise en place d'une solution
Wifi Sécurisée
Rétroplanning du projet

EVIEUX Lucas – COTTIN Elouan – BOUVIER Tristan
BTS SIO SISR A2

I. Rétroplanning du projet

Rétro Planning

Projet : Mise en place d'une solution de WIFI sécurisée

Date de début : 17 janvier 2024

Date de fin : 14 février 2024

Légende
 Tâches à réaliser
 Jours de retard

Tâche à accomplir	Responsables	État	Janvier														Février														
Gestion du projet			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Création planning et répartition des tâches	Elouan / Lucas / Tristan	Terminée																													
Etude comparative des différents protocoles de sécurité wifi	Elouan	Terminée																													
Etude de la solution Radius	Elouan / Tristan	Terminée																													
Phase de tests																															
Installation et configuration de la borne	Elouan / Lucas / Tristan	Terminée																													
Installation et configuration du Radius	Elouan / Tristan	Terminée																													
Création des procédures																															
Création procédure d'installation et de configuration de la borne	Elouan	Terminée																													
Création procédure d'installation et de configuration de la borne	Lucas	Terminée																													
Création d'un guide d'accompagnement utilisateur	Lucas / Elouan	Terminée																													
	Elouan / Lucas	Terminée																													
			Début														FIN														